

Boletín de seguimiento a metas de Gobierno



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

 **PROSPERIDAD**
PARA TODOS

vive digital
Colombia

Marzo 2014

Boletín de seguimiento a metas de Gobierno

Boletín de seguimiento a metas de Gobierno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

República de Colombia
www.mintic.gov.co

Ministro
Diego Molano Vega


Viceministra General
María Carolina Hoyos Turbay

Viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información
María Isabel Mejía

Secretaria General
Beatriz Elena Cárdenas Casas

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Ana Marta Miranda Corrales

Marcela Acosta Orjuela
Andrés Chaves Joya
Eliana Alejandra Camargo Niño
Diana Paola Córdoba Gómez
Jorge Iván Rodríguez Rojas



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

vive digital
Colombia

Boletín de seguimiento a metas de Gobierno



MinTIC

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Bogotá D.C. 21 de abril de 2014

Indicadores de seguimiento a metas de Gobierno Sector TIC

Programa: Desarrollo y uso eficiente de la infraestructura

1. Cabeceras municipales con fibra óptica
2. Capacidad internacional
3. Conexiones a internet (Millones - Fijas mayores a 1MG, móvil 3G y 4G)
4. Centros poblados rurales de más de 100 habitantes con acceso público a internet
5. Porcentaje de cabeceras municipales con cobertura 3G
6. Porcentaje de cabeceras municipales con cobertura 4G
7. Regiones vinculadas a Vive Digital Regional
8. Usuarios de internet por cada 100 habitantes
9. Municipios de Consolidación conectados a la Red de Fibra Óptica

Programa: Apropiación y adopción de las TIC

10. Abonados móviles por cada 100 habitantes
11. Acceso a televisión digital pública
12. Acceso a televisión pública
13. Computadores por cada 100 habitantes
14. Porcentaje de hogares conectados
15. Mipymes conectadas a internet
16. Número de computadores entregados a sedes beneficiarias
17. Número de docentes formados en incorporación de TIC en la educación
18. Servidores públicos certificados en el uso de TIC
19. Terminales entregadas a sedes beneficiarias en los municipios de consolidación

Programa Acceso a servicios de TIC

20. Disminuir las PQR para móviles
21. Entes territoriales con código postal implementado
22. Exportaciones de Mipyme realizadas a través de Exportafácil
23. Número de toneladas de residuos electrónicos procesadas para contribuir a la preservación del medio ambiente
24. Oficinas 4-72 que ofrecen servicios financieros
25. Porcentaje de entidades del orden nacional con nivel alto del índice de Gobierno en línea
26. Porcentaje de entidades del orden territorial (alcaldías y gobernaciones) que tienen un nivel alto del índice de Gobierno en línea
27. Puntos Vive Digital en operación
28. Kioscos Vive Digital Instalados

Programa: Desarrollo de aplicaciones y contenidos

29. Número de apps desarrolladas en Colombia a través de la iniciativa apps.co

Introducción

Este boletín de periodicidad mensual, tiene como propósito brindar un acercamiento a la evolución que presentan los compromisos del Gobierno, a través del seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales a los indicadores que se encuentran en la herramienta SISMEG del Sistema de seguimiento a metas de Gobierno SINERGIA creado por la Presidencia de la República, a través de la Alta Consejería para el Buen Gobierno, con el Departamento Nacional de Planeación-DNP-, de acuerdo a la Directiva Presidencial No. 21 del 01 de septiembre de 2011.

Esta edición presenta la información reportada por los gerentes de meta con corte a marzo 31 de 2014.

Los avances cuantitativos y cualitativos corresponden al resultado obtenido por las diferentes direcciones, estrategias, iniciativas y programas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las entidades adscritas y vinculadas que han reportado información al SISMEG para el primer trimestre del año 2014.

Cada indicador está acompañado por un gráfico del avance del mismo de acuerdo a la meta del año y a la meta del cuatrienio y de un semáforo que, de acuerdo a su color, indica el resultado alcanzado respecto a la meta del cuatrienio.



100%-67%



66,9 %- 33%



32,9 % - 0%


Avance sobre las metas propuestas para el año 2014

Información adicional en <https://sinergia.dnp.gov.co/Portaldnp/>

Indicadores de seguimiento a metas de Gobierno Sector TIC

Programa: Desarrollo y uso eficiente de la infraestructura

1. Cabeceras municipales con fibra óptica



Fecha del último reporte: 31/03/2014

Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director de Conectividad



En el primer trimestre del año 2014, 925 cabeceras municipales contaban con cobertura de fibra óptica, representando un 145,00% en el avance respecto a la meta del cuatrienio y a la meta del mismo año.

En marzo se realizó la entrega de 148 municipios del tercer grupo del proyecto, cuya verificación está siendo adelantada para formalizar el inicio de la etapa de estabilización correspondiente.

2. Capacidad internacional



Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Anual


Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales



1,90Tbps (Terabites por segundo) fue el valor de la capacidad internacional instalada en Colombia para el transporte de datos hacia fuera del país para el año 2013. Esto representó un avance de 100% respecto a la meta del año y del 45,71% frente a la meta del cuatrienio.

Durante el segundo semestre del año 2013 dos nuevos cables llegaron a Colombia por el mar Caribe. el AMX-1 y el de Globenet. La llegada del cable PCCS al país está anunciada para el segundo semestre de 2014. A su vez, en el mes de marzo, fue anunciado el cable de Level 3 que llegará a Colombia por el mar Pacífico y se espera que esté listo en el primer trimestre de 2015.

3. Conexiones a internet (Millones Fijas mayores a 1MG, móvil 3G y 4G)



De acuerdo con las cifras reportadas por los proveedores de redes y servicios para el cuarto trimestre de 2013, en el país había 8,2 millones de conexiones fijas a Internet mayores a 1MG, móvil 3G y 4G. El avance del indicador fue de 107,14% con relación a la meta propuesta para este año y de 90,91% para la meta del cuatrienio.


Línea Base 2,2

Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

4. Centros poblados rurales de más de 100 habitantes con acceso público a internet



Los puntos de acceso de la primera fase se encuentran operando en su totalidad. Es decir que el 85% de los centros poblados rurales de más de 100 habitantes cuentan con acceso a internet al cierre de 2013, representado en un avance de 62.50% en la meta del cuatrienio.

En el mes de marzo, la interventora del proyecto ha aprobado las condiciones para la puesta en funcionamiento de 51 kioscos, y continúa realizando verificación de los documentos de planeación, en tanto que el operador realiza los estudios de campo restantes.


Línea Base 60%

Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Anual

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director de Conectividad

5. Porcentaje de cabeceras municipales con cobertura 3G



El despliegue de la red de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil, para el primer trimestre de 2014 continúa permitiendo una cobertura del 99,46% de las cabeceras municipales, reflejando un avance del 98,89% respecto a la meta del cuatrienio.

En el proceso de renovación de espectro en la banda de 850MHz, formalizado el 28 de marzo de 2014, se incluyeron nuevas obligaciones de cobertura para los asignatarios.


Línea Base 46,00%

Fecha del último reporte: 31/03/2014

Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director Agencia Nacional del Espectro -ANE-

6. Porcentaje de población con cobertura 4G



La cobertura de 4G se encuentra aumentando en razón a las obligaciones incluidas en la Subasta 4G de 2013.


En el primer trimestre de 2014, esta cobertura fue del 40,46%, traducido en un avance respecto a la meta del cuatrienio de 80,92%.

Línea Base 0

Fecha del último reporte: 31/03/2014

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director Agencia Nacional del Espectro -ANE-
Periodicidad: Trimestral

7. Regiones vinculadas a Vive Digital Regional



Fecha del último reporte: 31/13/2013

Periodicidad: anual


Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Gerente Vive Digital Regional



Al finalizar el tercer año del actual Gobierno, 31 regiones colombianas se encontraban vinculadas a Vive Digital Regional. Esto representa un avance del 96,88% para el cuatrienio.

Se encuentran en ejecución 49 proyectos regionales en 32 regiones.

8. Usuarios de internet por cada 100 habitantes



Fecha del último reporte: 31/12/2012


Periodicidad: Anual

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-



Con base en la cifra de suscriptores del servicio de acceso a Internet del cuarto trimestre de 2012, publicada en Colombia TIC, y de los multiplicadores para la estimación de usuarios de internet (identificados por la CRC en el año 2011 mediante una metodología de encuesta y análisis estadístico), se establece que para ese periodo, el 66,07% de la población colombiana hizo uso del servicio de Internet. En ese periodo se supera la meta del cuatrienio con un avance del 115,39%.

9. Municipios de consolidación conectados a la red de fibra óptica



En el primer trimestre de 2014, se han conectado a la red troncal de fibra ocho municipios que hacen parte del tercer grupo del proyecto nacional de fibra óptica. Esto representa un avance del 50% frente a la meta del cuatrienio.


Fecha del último reporte: 31/03/2014

Periodicidad: Semestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director de Conectividad

Programa: Apropiación y adopción de las TIC


10. Abonados móviles por cada 100 habitantes



106,7% de líneas móviles por cada 100 habitantes existían al término del cuarto trimestre de 2013. Para este periodo el avance sobre la meta del cuatrienio fue de 208,06%.

Línea Base 93,80%
Fecha del último reporte: 31/12/2013
Periodicidad: Trimestral
Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

11. Acceso a televisión digital terrestre pública




Sistema de Transmisión Fase I: Se realizaron las pruebas finales y se recibieron las estaciones de Calatrava, La Popa, Cerro Kennedy, El Nudo, Manjui y La Azalea. Todos los equipos están instalados en todas las estaciones.

Sistema de Transmisión Fase II: Avanza la fabricación de los transmisores, sistemas radiantes y demás equipos complementarios del sistema de transmisión de las estaciones Alto El Tigre, El Alguacil y El Cable.

Línea Base 3%
Fecha del último reporte: 31/12/2013
Periodicidad: Semestral
Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-

12. Acceso a televisión pública




La cobertura de la televisión pública para el segundo semestre de 2013 fue del 91,3%. En marzo se entregó la propuesta para un documento Conpes que fue validado por la ANTV, el Ministerio TIC, RTVC y CRC. El mismo fue presentado al DNP y se está a la espera de su aprobación para continuar con la formulación e implementación del proyecto.

Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Semestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-

13. Computadores por cada 100 habitantes



23 computadores por cada 100 habitantes existían en el año 2013, lo que se traduce en un avance del 52,99% y del 36,05% en las metas del año y del cuatrienio respectivamente.

La tendencia de terminales móviles sigue creciendo y se compran cada vez más tabletas y Smartphones en lugar de computadores.

La temporada de ventas del mes de diciembre se aspira se refleje en el próximo reporte de información.


Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Asesora despacho del Ministro

14. Porcentaje de hogares conectados

Porcentaje de hogares conectados




32,1 hogares de cada 100 se encontraban conectados a internet al finalizar el año 2012. El avance de este indicador fue de 58,08% respecto a la meta del año 2012 y del 45,76% en relación con la meta del cuatrienio.

Fecha del último reporte: 31/09/2013
Periodicidad: Trimestral
Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

15. Mipyme conectadas a internet

Mipyme conectadas a internet




Durante el mes de Marzo de 2014, se celebró la tercera versión de Expomipyme Digital, la cual tuvo un incremento del 42% en su número de visitantes presenciales y más de 8000 visitas vía streaming. Contó con la presencia de más de 90 compañías aliadas del sector privado, de las cuales 60 hicieron parte de la muestra comercial y tuvo capacitación permanente para los microempresarios en las diferentes herramientas para el uso apropiado de internet por este segmento. Las Mipyme conectadas a Internet el país, para el cierre del año 2013, era el 60,6%, lo que se traduce en un avance del 124,65% frente a la meta del cuatrienio.

Fecha del último reporte: 30/09/2013
Periodicidad: Trimestral
Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Líder estrategia Mipyme Digital

16. Número de computadores entregados a sedes beneficiarias

Número de computadores entregados a sedes beneficiadas



Línea Base 265.674

Fecha del último reporte: 31/03/2014

Periodicidad: Mensual


Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:

Directora de Computadores para Educar

El programa Computadores para Educar, En el mes de Marzo de 2014, entregó 1.078 terminales a sedes beneficiarias. De esta forma el acumulado para el primer trimestre del fue de 8.408 terminales entregados., reflejando un avance de 109,10% en la meta del cuatrienio.

17. Número de docentes formados en incorporación de TIC en la educación

Número de docentes formados en incorporación de TIC en la educación



Línea Base 40.216

Fecha del último reporte: 31/12/2012

Periodicidad: Semestral


Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:

Directora de Computadores para Educar

7.117 docentes fueron formados en incorporación de TIC en la Educación al finalizar el año 2013, el avance en el logro de la meta fue de 73,75% respecto a la meta del cuatrienio.

En el mes de abril iniciará la formación de docentes en las sedes educativas beneficiadas por la estrategia de formación con el diplomado TIC.


18. Servidores públicos certificados en el uso de TIC



Se está realizando una actualización en los contenidos del curso buscando la creación de capacidades. Este nuevo curso se centrará en la creación de objetos virtuales de información y tendrá especial énfasis en la producción de contenido. En el mes de abril se abrirán las inscripciones en la plataforma.

Para el primer trimestre de 2014 el número de servidores certificados continúa siendo de 526.918, lo cual representa un avance respecto a la meta del cuatrienio de 105,38%.


19. Terminales entregadas a municipios de consolidación



En los municipios del Plan Nacional de Consolidación Territorial, en el mes de marzo se entregaron 178 terminales. El acumulado a primer trimestre de 2014 es de 1.063 terminales entregadas, lo cual representa un avance del 97,70% en la meta del cuatrienio.

Programa: Acceso a servicios de TIC

20. Disminuir las PQR para móviles



En el año 2011, el número de PQR se había reducido a 87%, representando un avance en la meta del cuatrienio del 32,86%.


Línea Base 110%

Fecha del último reporte: 31/12/2011

Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-

21. Entes territoriales con código postal implementado



33 entes territoriales cuentan con código postal implementado al cierre del año 2013, de acuerdo con información de Servicios Postales Nacionales S.A.- SPN Frente a la meta establecida para el cuatrienio este indicador reflejó un avance del 100%.

Según información de SPN, el mantenimiento del código postal está adelantado en un 8%, Frente a la apropiación se cuenta con la certificación de un 95,54% de municipios del país; se desarrolló aplicación de descarga de información del Código Postal para Operadores Postales.

Línea Base 4

Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Subdirector de Asuntos Postales

22. Exportaciones de Mipyme realizadas a través de Exportafácil

Exportaciones de Mipyme realizadas a través de Exportafácil



238 fue el número de exportaciones de Mipyme realizadas a través de Exportafácil durante el primer trimestre de 2014. El indicador reflejó un avance del 44,23% frente a la meta del cuatrienio.

Línea Base 44


Fecha del último reporte: 31/03/2014

Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta: Servicios Postales Nacionales 4-72

23. Número de toneladas de residuos electrónicos procesadas para contribuir a la preservación del medio ambiente

Número de toneladas de residuos electrónicos procesadas para contribuir a la preservación del medio ambiente



El número de toneladas de residuos electrónicos procesadas para contribuir a la preservación del medio ambiente fue de 75.87 toneladas en el mes de marzo. El acumulado para el primer trimestre de 2014 es de 206 toneladas. El avance para lo corrido del año 2014 respecto a la meta del cuatrienio es de 100,19% respecto a la meta del cuatrienio.


Línea Base 1.418

Fecha del último reporte: 30/06/2013

Periodicidad: Semestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta: Directora de Computadores para Educar

24. Oficinas 4-72 que ofrecen servicios financieros



Fecha del último reporte: 31/03/2014


Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta: Servicios Postales Nacionales 4-72



En el primer trimestre de 2014, 177 oficinas del operador postal oficial 4-72 prestaban servicios financieros, lo cual refleja un avance de 94,62% respecto a la meta del cuatrienio.

25. Porcentaje de entidades del orden nacional con nivel alto del Índice de Gobierno en Línea



Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Anual

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta: Directora de Gobierno en línea




El 78,00% de las entidades del orden nacional presentaron un alto índice de Gobierno en Línea al finalizar el año 2013, avanzando en un 56.60% en la meta del cuatrienio.

La Dirección de Gobierno en línea durante el mes de marzo brindó acompañamiento especializado a entidades del orden nacional en los ejes temáticos de Gobierno Abierto, Eficiencia Administrativa y Servicios Electrónicos (91 entidades incluidas). Se sumaron esfuerzos con la academia para disponer de oferta de formación y capacitación dirigida a servidores públicos de las entidades, y se apoyó el proceso de depuración de información para la evaluación del avance en el cumplimiento de la Estrategia Gobierno en Línea con información recolectada a través del Formulario Único de Avance y Gestión -FURAG. Se definió la metodología para la construcción de Mapas Estratégicos de los sectores administrativos de Gobierno de la Rama Ejecutiva.

26. Porcentaje de entidades del orden territorial (Alcaldías y Gobernaciones) que tienen un nivel Alto del índice de Gobierno en Línea

Porcentaje de entidades del orden territorial (Alcaldías y Gobernaciones) que tienen un nivel alto del índice de Gobierno en



Línea Base 0 ■ Metas ■ Avances

Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Anual

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Directora de Gobierno en línea


Al término del año 2013, el 52,00% de las entidades del orden territorial como Alcaldías y Gobernaciones continuaron presentando un alto índice de Gobierno en Línea, en este sentido, 104,00% fue el avance con relación a la meta del cuatrienio.



La Dirección de Gobierno en línea durante el mes de marzo, adelantó actividades de planeación y estructuración del acompañamiento para la implementación de la Estrategia en las entidades del orden territorial; se trabajó en la estructuración del modelo operativo y el plan de trabajo del convenio para la cofinanciación de proyectos a través de FINDETER.

27. Puntos Vive Digital en operación

Puntos Vive Digital en operación



Línea Base 0 ■ Metas ■ Avances

Fecha del último reporte: 31/03/2014


Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director de Conectividad



En el primer trimestre de 2014, Se ha realizado la instalación de 9 PVD plus (Suba, Manizales, la Tebaida, Cali, Viota, Guamal, Neiva, Cúcuta, y Fusagasuga), y se adelantan las adecuaciones para instalar puntos de la fase 1 en Huila, Barranquilla, Riohacha, San Andrés, Valledupar, Bucaramanga y Barrancabermeja.

28. Kioscos Vive Digital Instalados



Existían 100 Kioscos Vive Digital instalados al finalizar el 2013. Esto representa un avance de 107.53% respecto a la meta del año 2013 y del 43,86% respecto a la meta del Cuatrienio. De acuerdo con información a primer trimestre de 2014, la totalidad de puntos instalados se encuentran operando bajo condiciones de normalidad.

Línea Base 0


Fecha del último reporte: 30/06/2013

Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director de Conectividad

Programa: Desarrollo de aplicaciones y contenidos

29. Número de apps desarrolladas en Colombia a través de la iniciativa apps.co



Se cerró la convocatoria de equipos, en los que se elegirán las iniciativas para la iteración VI, en este proceso de selección se diseñaron junto con las instituciones aliadas, talleres para potencializar el equipo y la idea. Se recibieron 1954 propuestas de desarrollo de emprendimientos asociados a contenidos web y aplicaciones, se realizarán talleres con los primeros 700 postulados que cumplan requisitos. El avance de este indicador, en lo corrido del año, respecto a la meta del cuatrienio es de 54%.

Línea Base 0

Fecha del último reporte: 30/11/2013

Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:

Lider Iniciativa Apps.Co



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

 **PROSPERIDAD**
PARA TODOS

vive digital
Colombia

Elaborado por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
República de Colombia
www.mintic.gov.co/colombiatic