

Boletín de seguimiento a metas de Gobierno



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

PROSPERIDAD
PARA TODOS

vive digital
Colombia

Abril 2014

Boletín de seguimiento a metas de Gobierno

Boletín de seguimiento a metas de Gobierno

Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

República de Colombia
www.mintic.gov.co

Ministro
Diego Molano Vega


Viceministra General
María Carolina Hoyos Turbay

Viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información
María Isabel Mejía

Secretaria General
Beatriz Elena Cárdenas Casas

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Ana Marta Miranda Corrales

Marcela Acosta Orjuela
Andrés Chaves Joya
Eliana Alejandra Camargo Niño
Diana Paola Córdoba Gómez
Jorge Iván Rodríguez Rojas



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

vive digital
Colombia

Boletín de seguimiento a metas de Gobierno



MinTIC

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Bogotá D.C. 21 de mayo de 2014

Indicadores de seguimiento a metas de Gobierno Sector TIC

Programa: Desarrollo y uso eficiente de la infraestructura

1. Cabeceras municipales con fibra óptica
2. Capacidad internacional
3. Conexiones a internet (Millones - Fijas mayores a 1MG, móvil 3G y 4G)
4. Centros poblados rurales de más de 100 habitantes con acceso público a internet
5. Porcentaje de cabeceras municipales con cobertura 3G
6. Porcentaje de cabeceras municipales con cobertura 4G
7. Regiones vinculadas a Vive Digital Regional
8. Usuarios de internet por cada 100 habitantes
9. Municipios de Consolidación conectados a la Red de Fibra Óptica

Programa: Apropiación y adopción de las TIC

10. Abonados móviles por cada 100 habitantes
11. Acceso a televisión digital pública
12. Acceso a televisión pública
13. Computadores por cada 100 habitantes
14. Porcentaje de hogares conectados
15. Mipymes conectadas a internet
16. Número de computadores entregados a sedes beneficiarias
17. Número de docentes formados en incorporación de TIC en la educación
18. Servidores públicos certificados en el uso de TIC
19. Terminales entregadas a sedes beneficiarias en los municipios de consolidación

Programa Acceso a servicios de TIC

20. Disminuir las PQR para móviles
21. Entes territoriales con código postal implementado
22. Exportaciones de Mipyme realizadas a través de Exportafácil
23. Número de toneladas de residuos electrónicos procesadas para contribuir a la preservación del medio ambiente
24. Oficinas 4-72 que ofrecen servicios financieros
25. Porcentaje de entidades del orden nacional con nivel alto del índice de Gobierno en línea
26. Porcentaje de entidades del orden territorial (alcaldías y gobernaciones) que tienen un nivel alto del índice de Gobierno en línea
27. Puntos Vive Digital en operación
28. Kioscos Vive Digital Instalados

Programa: Desarrollo de aplicaciones y contenidos

29. Número de apps desarrolladas en Colombia a través de la iniciativa apps.co

Introducción

Este boletín de periodicidad mensual, tiene como propósito brindar un acercamiento a la evolución que presentan los compromisos del Gobierno, a través del seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales a los indicadores que se encuentran en la herramienta SISMEG del Sistema de seguimiento a metas de Gobierno SINERGIA creado por la Presidencia de la República, a través de la Alta Consejería para el Buen Gobierno, con el Departamento Nacional de Planeación-DNP-, de acuerdo a la Directiva Presidencial No. 21 del 01 de septiembre de 2011.

Esta edición presenta la información reportada por los gerentes de meta con corte a abril 30 de 2014.

Los avances cuantitativos y cualitativos corresponden al resultado obtenido por las diferentes direcciones, estrategias, iniciativas y programas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las entidades adscritas y vinculadas que han reportado información al SISMEG para lo corrido del año.

Cada indicador está acompañado por un gráfico del avance del mismo de acuerdo a la meta del año y a la meta del cuatrienio y de un semáforo que, de acuerdo a su color, indica el resultado alcanzado respecto a la meta del cuatrienio.



100%-67%



66,9 %- 33%



32,9 % - 0%


Avance sobre las metas propuestas para el año 2014

Información adicional en <https://sinergia.dnp.gov.co/Portaldnp/>

Indicadores de seguimiento a metas de Gobierno Sector TIC

Programa: Desarrollo y uso eficiente de la infraestructura

1. Cabeceras municipales con fibra óptica



Fecha del último reporte: 31/03/2014


Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director de Conectividad

En el primer trimestre del año 2014, 925 cabeceras municipales contaban con cobertura de fibra óptica, representando un 145,00% en el avance respecto a la meta del cuatrienio y a la meta del mismo año. El operador ha realizado la entrega de 148 municipios del tercer grupo del proyecto, cuya verificación está siendo adelantada para formalizar el inicio de la etapa de estabilización correspondiente.



2. Capacidad internacional



Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Anual


Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

1,90Tbps (Terabites por segundo) fue el valor de la capacidad internacional instalada en Colombia para el transporte de datos hacia fuera del país para el año 2013. Esto representó un avance de 100% respecto a la meta del año y del 45,71% frente a la meta del cuatrienio.

Durante el segundo semestre del año 2013 dos nuevos cables llegaron a Colombia por el mar Caribe, el AMX-1 y el de Globenet. La llegada del cable PCCS al país está anunciada para el segundo semestre de 2014. A su vez, en el mes de marzo, fue anunciado el cable de Level 3 que llegará a Colombia por el mar Pacífico y se espera que esté listo en el primer trimestre de 2015



3. Conexiones a internet (Millones Fijas mayores a 1MG, móvil 3G y 4G)



De acuerdo con las cifras reportadas por los proveedores de redes y servicios para el cuarto trimestre de 2013, en el país había 8,2 millones de conexiones fijas a Internet mayores a 1MG, móvil 3G y 4G. El avance del indicador fue de 107,14% con relación a la meta propuesta para este año y de 90,91% para la meta del cuatrienio.


Línea Base 2,2

Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

4. Centros poblados rurales de más de 100 habitantes con acceso público a internet



Los puntos de acceso de la primera fase se encuentran operando en su totalidad. Es decir que el 85% de los centros poblados rurales de más de 100 habitantes cuentan con acceso a internet al cierre de 2013, representado en un avance de 62.50% en la meta del cuatrienio.

En el mes de marzo, la interventora del proyecto ha aprobado las condiciones para la puesta en funcionamiento de 51 kioscos, y continúa realizando verificación de los documentos de planeación, en tanto que el operador realiza los estudios de campo restantes.


Línea Base 60%

Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Anual

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director de Conectividad

5. Porcentaje de cabeceras municipales con cobertura 3G



El despliegue de la red de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil, para el primer trimestre de 2014 continúa permitiendo una cobertura del 99,46% de las cabeceras municipales, reflejando un avance del 98,89% respecto a la meta del cuatrienio.

En el proceso de renovación de espectro en la banda de 850MHz, formalizado el 28 de marzo de 2014, se incluyeron nuevas obligaciones de cobertura para los asignatarios.


Línea Base 46,00%

Fecha del último reporte: 31/03/2014

Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director Agencia Nacional del Espectro -ANE-

6. Porcentaje de población con cobertura 4G



La cobertura de 4G se encuentra aumentando en razón a las obligaciones incluidas en la Subasta 4G de 2013.


En el primer trimestre de 2014, esta cobertura fue del 40,46%, traducido en un avance respecto a la meta del cuatrienio de 80,92%.

Línea Base 0

Fecha del último reporte: 31/03/2014

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director Agencia Nacional del Espectro -ANE-
Periodicidad: Trimestral

7. Regiones vinculadas a Vive Digital Regional



Al finalizar el tercer año del actual Gobierno, 31 regiones colombianas se encontraban vinculadas a Vive Digital Regional. Esto representa un avance del 96,88% para el cuatrienio.

Para el presente mes continúan vinculadas 31 Regiones con Proyectos Vive Digital Regional.


Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: anual

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:

Gerente Vive Digital Regional

8. Usuarios de internet por cada 100 habitantes



Con base en la cifra de suscriptores del servicio de acceso a Internet del cuarto trimestre de 2012, publicada en Colombia TIC, y de los multiplicadores para la estimación de usuarios de internet (identificados por la CRC en el año 2011 mediante una metodología de encuesta y análisis estadístico), se establece que para ese periodo, el 66,07% de la población colombiana hizo uso del servicio de Internet. En ese periodo se supera la meta del cuatrienio con un avance del 115,39%.


Fecha del último reporte: 31/12/2012

Periodicidad: Anual

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:

Director Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-

9. Municipios de consolidación conectados a la red de fibra óptica



Línea Base 18

■ Metas ■ Avances

Fecha del último reporte: 31/03/2014

Periodicidad: Semestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director de Conectividad




El proyecto nacional de fibra óptica avanza en la fase de estabilización del tercer grupo de municipios, y en el despliegue del último Grupo.

Esto representa un avance del 250% frente a la meta del año 2013.

Programa: Apropiación y adopción de las TIC

10. Abonados móviles por cada 100 habitantes



106,7% de líneas móviles por cada 100 habitantes existían al término del cuarto trimestre de 2013.

Para este periodo el avance sobre la meta del cuatrienio fue de 208.06%


Línea Base 93,80%

Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

11. Acceso a televisión digital terrestre pública



Se realizó la migración a los sistemas DVB-S2 y MPEG-4 para realizar las pruebas integrales y mediciones finales. Se continuaron las gestiones para la conexión eléctrica por parte de las electrificadoras de las estaciones Bello, Cruz Verde, Tres Cruces, Lebrija, Itagüí y Padre Amaya. Se incursionó en la etapa final correspondiente a las adecuaciones de las torres y las obras eléctricas. Se recibieron las propuestas relacionadas con el proceso de selección IA 02 de 2014 correspondiente a la Fase II y se comenzó el proceso de evaluación respectivo. Alto El Tigre, El Alguacil y El Cable.


Línea Base 3%

Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Semestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-

12. Acceso a televisión pública



Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Semestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:


Director Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-

La cobertura de la televisión pública para el segundo semestre de 2013 fue del 91,3%.

En marzo se entregó la propuesta para un documento Conpes que fue validado por la ANTV, el Ministerio TIC, RTVC y CRC. El mismo fue presentado al DNP y se está a la espera de su aprobación para continuar con la formulación e implementación del proyecto. Se está tramitando ficha del proyecto de la universalización de la Tv para validación de recursos.




13. Computadores por cada 100 habitantes



23 computadores por cada 100 habitantes existían en el año 2013, lo que se traduce en un avance del 52,99% y del 36,05% en las metas del año y del cuatrienio respectivamente. Durante el mes de abril, se siguió impulsando la masificación de computadores y terminales en el país. Se realizaron alianzas importantes con gremios como la ANDI y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico para seguir impulsando la conectividad y compra de terminales en el sector empresarial. También se siguieron planteando estrategias con diferentes compañías del sector privado tanto de tecnología como de sector real y con universidades como EAFIT y Unipanamericana.



14. Porcentaje de hogares conectados




43,6 hogares de cada 100 se encontraban conectados a internet al finalizar el año 2013, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida que publica el DANE.

El avance de este indicador fue de 102,31% respecto a la meta del año 2013 y del 80,61% en relación con la meta del cuatrienio.

Fecha del último reporte: 31/03/2014
Periodicidad: Trimestral
Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

14.Mipyme conectadas a internet




En el marco del contrato interadministrativo celebrado entre el Fondo TIC y la UNAD para la implementación del Programa de Formación en Competencias TIC para MiPymes “Empresario Digital”, la UNAD hizo entrega de los resultados en el siguiente sentido, el programa cuenta con 38.877 participantes registrados en el 2014. De ellos, 24.656 se han certificado en competencias TIC y 14.221 están en proceso de formación, pendientes de certificarse

Asimismo, en la convocatoria MiPyme Vive Digital – Innpulsa MiPyme que busca beneficiar a las MiPymes colombianas con proyectos tecnológicos que mejoren sus procesos productivos, resultaron viables 4 proyecto que se encuentran en proceso de contratación y a su vez 6 propuestas se encuentran en estudio. Los proyectos viables comprometen más de 6 mil millones de pesos que impactaran a 4.200 MiPymes.


Fecha del último reporte: 30/09/2013
Periodicidad: Trimestral
Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Líder estrategia Mipyme Digital

16. Número de computadores entregados a sedes beneficiarias



El programa Computadores para Educar, En el mes de abril de 2014, entregó 8.022 terminales a sedes beneficiarias. De esta forma el acumulado para lo corrido del año fue de 16.430 terminales entregados., reflejando un avance de 111,01% en la meta del cuatrienio.


17. Número de docentes formados en incorporación de TIC en la educación



7.117 docentes fueron formados en incorporación de TIC en la Educación al finalizar el año 2013, el avance en el logro de la meta fue de 73,75% respecto a la meta del cuatrienio.

La formación de los docentes en Diplomado en incorporación TIC en la educación planeada para la vigencia 2014 se inició en el mes de Abril, este contempla 5 niveles de formación con una duración total de 150 horas.

18. Servidores públicos certificados en el uso de TIC



Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones a los participantes y el curso está en reuniones finales por parte del equipo de Gobierno en Línea y de Computadores para educar para posteriormente recibir comentarios por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Educación. Finalizado este proceso el curso será presentado para certificación internacional y a finales del mes estará disponible.

Para el primer trimestre de 2014 el número de servidores certificados continúa siendo de 526.918, lo cual representa un avance respecto a la meta del cuatrienio de 105,38%

19. Terminales entregadas a municipios de consolidación




En los municipios del Plan Nacional de Consolidación Territorial, en el mes de abril se entregaron 353 terminales. El acumulado en lo corrido de 2014 es de 1416 terminales entregadas, lo cual representa un avance del 97,70% en la meta del cuatrienio.

El proyecto nacional de fibra óptica avanza en la fase de estabilización del tercer grupo de municipios, y en el despliegue del último.

Programa: Acceso a servicios de TIC


20. Disminuir las PQR para móviles



En el año 2011, el número de PQR se había reducido a 87%, representando un avance en la meta del cuatrienio del 32,86%.

Línea Base 110%

Fecha del último reporte: 31/12/2011
 Periodicidad: Trimestral
 Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
 Director Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC-



Línea Base 4

Fecha del último reporte: 31/12/2013
 Periodicidad: Trimestral
 Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
 Subdirector de Asuntos Postales


21. Entes territoriales con código postal implementado

33 entes territoriales cuentan con código postal implementado al cierre del año 2013, De acuerdo con Servicios Postales Nacionales, la incorporación en las bases de datos de los códigos postales se realizó en el 100% de los 162 municipios del país. Debido a

que el USO CONTINUO del Código Postal es potestativo de cada Ente Territorial, 4-72 está realizando monitoreo sobre su uso a través de las certificaciones firmadas por el Alcalde, Gobernador y/o Secretarios de despacho. Este indicador muestra un 95,54% de cumplimiento.




22. Exportaciones de Mipyme realizadas a través de Exportafácil



En el periodo de Enero a Abril del 2014 se han realizado 392 exportaciones a través del servicio Exportafácil. El total de exportaciones realizadas en el 2014 representa un avance del 44,22% frente a la meta del cuatrienio



23. Número de toneladas de residuos electrónicos procesadas para contribuir a la preservación del medio ambiente



El número de toneladas de residuos electrónicos procesadas para contribuir a la preservación del medio ambiente fue de 121,99 toneladas en el mes de abril. El acumulado en lo corrido del año 2014 es de 328 toneladas. El avance para lo corrido del año 2014 respecto a la meta del cuatrienio es de 107,74%.



24. Oficinas 4-72 que ofrecen servicios financieros



En abril de 2014, 17 oficinas del operador postal oficial 4-72 prestaban servicios financieros, lo cual refleja un avance de 94,62% respecto a la meta del cuatrienio.




25. Porcentaje de entidades del orden nacional con nivel alto del Índice de Gobierno en Línea

El 78,00% de las entidades del orden nacional presentaron un alto índice de Gobierno en Línea al finalizar el año 2013, avanzando en un 56,60% en la meta del cuatrienio.

La Dirección de Gobierno en línea durante el mes de abril del 2014 acompañó al personal especializado

a entidades del orden nacional en los ejes temáticos de Gobierno Abierto, Eficiencia Administrativa y Servicios Electrónicos (91 entidades incluidas). Se sumaron esfuerzos con la academia para disponer de oferta de formación y capacitación dirigida a servidores públicos de las entidades, y se

Porcentaje de entidades del orden nacional con nivel alto del índice de Gobierno en Línea




Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Anual

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Directora de Gobierno en línea

26. Porcentaje de entidades del orden territorial (Alcaldías y Gobernaciones) que tienen un nivel Alto del índice de Gobierno en Línea

Porcentaje de entidades del orden territorial (Alcaldías y Gobernaciones) que tienen un nivel alto del índice de Gobierno en



Fecha del último reporte: 31/12/2013

Periodicidad: Anual


Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Directora de Gobierno en línea

Al término del año 2013, el 52,00% de las entidades del orden territorial como Alcaldías y Gobernaciones continuaron presentando un alto índice de Gobierno en Línea. En este sentido, 104,0% fue el avance con relación a la meta del cuatrienio

La Dirección de Gobierno en línea durante el mes de abril, adelantó actividades de planeación y estructuración del acompañamiento para la implementación de la Estrategia en las entidades del orden territorial; se sumaron esfuerzos con la Academia para disponer de oferta de formación y capacitación dirigida a servidores públicos de las entidades. Se realizó divulgación de la convocatoria 663 para cofinanciación de soluciones de Gobierno en Línea a través empresas de la industria TI.

27. Puntos Vive Digital en operación

Puntos Vive Digital en operación




A la fecha han sido entregados a los operadores 130 Puntos de la fase 1 para iniciar las actividades de adecuación previas a la puesta en funcionamiento. La interventoría del proyecto ha aprobado 102 diseños.

Fecha del último reporte: 31/03/2014
Periodicidad: Trimestral
Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director de Conectividad

28. Kioscos Vive Digital Instalados en municipios de consolidación

Kioscos Vive Digital Instalados




Existían 100 Kioscos Vive Digital instalados en los municipios de consolidación al finalizar el 2013. Esto representa un avance de 107.53% respecto a la meta del año 2013 y del 43,86% respecto a la meta del Cuatrienio. De acuerdo con información a abril de 2014, la operación de los KVD instalados continúa y se avanza en el cumplimiento de las metas de apropiación tecnológica en cada uno

Fecha del último reporte: 30/06/2013
Periodicidad: Trimestral
Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:
Director de Conectividad

Programa: Desarrollo de aplicaciones y contenidos

29. Número de apps desarrolladas en Colombia a través de la iniciativa apps.co

Número de apps desarrolladas en Colombia a través de la iniciativa apps.co



Línea Base 0

Fecha del último reporte: 30/11/2013

Periodicidad: Trimestral

Fuente: Datos reportados por el gerente de meta:

Lider Iniciativa Apps.Co



Se dieron las sesiones de cierre de las 7 instituciones vinculadas a ideación, con los siguientes resultados:

Equipos acompañados 125, en las categorías B2B, B2C y videojuegos. Desarrollo obtenido: web, móvil, web y móvil. Equipos con MVP funcional 106, cuentan con pruebas piloto, descargas, personas registradas, clientes, alianzas, aunque no es la finalidad de la fase de ideación, prototipaje y validación, algunos equipos reportaron ventas que sumaron y ascendieron a los 140 millones

de pesos y otros estaban en pruebas offline para cerrar contratos.

Durante el mes de abril se realizaron los talleres de la primera fase del proceso de evaluación de la convocatoria 649-2014, donde se invitaron a los primeros 700 equipos inscritos que cumplieron requisitos mínimos, una vez terminados, se invitaron



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

 **PROSPERIDAD**
PARA TODOS

vive digital
Colombia

Elaborado por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
República de Colombia
www.mintic.gov.co/colombiatic